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Allgemeine Beschreibung der Leistungen

Die MaRnahme ergibt sich aus der LKW —Stellplatzproblematik im Zuge der BAB A5, die sich im
Zustandigkeitsbereich des Regierungsprasidiums Freiburg befindet, und sich tGber den Bereich Bihl
und der Bundesgrenze bei Weil am Rhein erstreckt.

Nach einer bundesweiten Bedarfserhebung des Bundesverkehrsministeriums von Méarz 2008 fehlen
aktuell rund 21.000 LKW- Stellplatze.

Das Stellplatzdefizit auf diesem Autobahnabschnitt betragt gemanR einer groben Untersuchung aus
dem Jahre 2009 fir den Prognosehorizont in ca. 15-20 Jahren rund 250 bis 400 Stellplatze. Es
wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, um eine Beurteilung der verkehrlichen Situation zu Zulauf
zu den Zollanlagen auf der A5 bzw. A 861 zu ermdglichen und um den mittel- und langfristigen LKW-
Stellplatzbedarf moglichst qualifiziert zu ermitteln.

Die StralBenbauverwaltung sieht zur Losung des Problems einzelwirksame und aufeinander
abgestimmte MalRnahmen vor. Zur Erhéhung der LKW- Stellplatze sind unter anderem vorgesehen,
die Mdglichkeiten auf den vorhandenen Rastanlagen entsprechend zu Uberprifen und auszubauen.
Im Zuge dieser MaBnahmen sollen die Rastplatze und deren Entwasserungsanlagen saniert und
nach Mdéglichkeit eine Erweiterung des Parkraums fur Lkws realisiert werden.

Im Vorfeld der Mal3nahme wurde entlang der Autobahn eine neue Larmschutzwand errichtet.

Auszufiihrende Leistungen

Die vorliegende Ausschreibung umfasst den Neubau, die Sanierung und den Ausbau des
Parkplatzareals der T + R Mahlberg Ost. Ausgeschlossen von der Komplett-Sanierung ist der
Bereich der Pkw-Parkierung. Hier erfolgt nur eine Teilsanierung.

Die bestehenden Fahrbahnen und Parkplatze des Schwerlastverkehrs werden einer Sanierung im
Vollausbau unterzogen. Dabei werden die Fahrbahnen kiinftig einen Asphaltoberbau und die
Parkstande gemaR dem Urzustand eine Oberflache in der Betonbauweise fiir BK 100 nach RStO 12
erhalten. Fir die Erweiterung des Parkplatzangebotes werden bestehende Griunflachen zu
Parkplatzen fir Lkw, Busse und Wohnmobile ausgebaut. Sdmtliche neu angelegten Parkplatze
erhalten eine Betonoberflache gemaf Bk 100 nach RStO 12.

Des Weiteren sind im betrachteten Gebiet diverse Bordanlagen (Tiefbord, Rundbord, Hochbord,
Busbord und Sonderbord Lkw), Pflaster- und Plattenbelédge herzustellen. Am nérdlichen
Wirtschaftsweg, fur die Zulieferung der Tank- und Rastanlage, wird eine Deckensanierung
durchgefinhrt.

Die Oberflachenentwasserung erfolgt kiinftig durch eine Schwerlast Kastenrinne ,Hydroblock®,
welche aus Guss besteht. Die Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt durch einen neuen
Regenwasserkanal, mit Anschluss am nérdlichen Rastplatzende. Da diverse Anschlussleitungen der
Autobahnentwéasserung bereits Mangel aufweisen, erfolgt eine Neuverlegung der Anschlussleitungen
mit Anschluss an die neue Regenwasserkanalisation. Herzustellen sind Rohre von DN 250 bis DN
500 aus PVC-U. Alte Entwasserungsanlagen der Lkw-Parkplatze und der Autobahn sind bis zum

bestehenden Hauptsammler zuriickzubauen und an der Anschlussstelle dauerhaft dicht zu
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verschlieBen. Am bestehenden Hauptsammler selbst, ist an 2 Stellen eine Sanierung, durch

Austausch der Rohrleitung auszufiihren.

Im Rahmen der Herstellung der Larmschutzwand werden bereits Leitungen der Telekom und
Leerrohre verlegt. Aufgabe des AN ist die Herstellung der neuen Beleuchtungsanlagen samt

Leitungs- / Leerrohrverlegung und des Anschlusses fir die volle Betriebsbereitschaft.

Die aufgefuhrten Leistungen sind unter Betrieb der T + R Anlage auszufihren. Dabei gilt es so viele
Stellplatze wie mdglich aufrecht zu halten und den Betrieb der Anlage nicht wesentlich zu stéren.
Die Leistung kann daher nicht in Einem, sondern nur in sinnvollen Bauphasen / Bauabschnitten
erbracht werden.

Die einzelnen Bauphasen kénnen den beiliegenden Planunterlagen entnommen werden.

Die Bieter werden aufgefordert, sich vor der Angebotsabgabe genauestens mit den ortlichen
Verhaltnissen vertraut zu machen. Unklarheiten, die durch Inaugenscheinnahme der Ortlichkeit bzw.
Befragung zustandiger Stellen hatten beseitigt werden kénnen, missen bei Vergabe und

Abrechnung unbericksichtigt bleiben.

Die Sanierung wird wie folgt ausgefiihrt:

Die Fahrbahnen erhalten abweichend vom Ursprung einen Asphaltoberbau und die Lkw-, Bus-, und

Wohnmobil-Stellplatze einen Betonoberbau nach neustem Standard.

Gemal RStO 12,
ist der Aufbau der Fahrbahnen aus Asphalt , Bk 100 wie folgt:
(gemal Tafel 1, Zeile 1)

Schicht Material Einbaudicke [cm]
Asphaltbetondecke AC11DS 4
Splittmastixbinder 0/16 BS SMA 0/16 B S 10/40-65A 8
Asphalttragschicht (Einbau 2-lagig) AC32TS 22
Frostschutzschicht 0/45 31

Gesamtaufbau 65

ist der Aufbau der Parkstande mit Betondecke , Bk 100 wie folgt:
(gemal Tafel 2, Zeile 1.2)

Schicht Material Einbaudicke [cm]
Betondecke C 30/37 27
Vliesstoff nach TL-Geotex
Verfestigung mit hydraulischen Bindemittel (HGT) 20
Frostschutzschicht 0/45 18
Gesamtaufbau 65
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1.2

ist der Aufbau des Pflasterbelags, Geh- und Radwege wie folgt:
(Tafel 6, Zeile 2)

Schicht Material Einbaudicke [cm]
Betonpflasterstein 8
Brech-Sand-Splitt-Gemisch 0/5 4
Frostschutzschicht 0/45 48
Gesamtaufbau 60

Betonplatten

6 cm Betonsteinplatten (Fugen mit TralRzement verschlammt)
5 cm Zementmortel

auf Betonriickenstutze / Frostschutzschicht

Die Langsgefalle liegen zwischen ca. 0,1 % und 1,0 %.

Die Regelquerneigung wird mit 2,5 % angestrebt. Je nach Ortlichkeit variiert sie zwischen 1,0 % und

2,5 %. Querneigungswechsel liegen vor.

Im Bereich der barrierefreien Ubergange ist das Gefalle auf max. 6 % zu begrenzen.

Ausgefiihrte Vorarbeiten

Kampfmittelbeseitigung

Der AG hat im Vorfeld beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-W rttemberg die Lage eventueller
Kampfmittelverdachtsflachen angefragt. Im darauf folgenden Antwortschreiben vom 10.03.2014
wurde dem AG mitgeteilt, dass in dem von dieser Ausschreibung betroffenen Baufeld keine
Verdachtsflachen vorhanden sind. Somit ist nicht von einer erhéhten Gefahr durch Kampfmittel

auszugehen.
Sollten wahrend den Bauarbeiten dennoch verdachtige Objekte angetroffen werden, sind die

Arbeiten unverziglich einzustellen, das Personal hat die Baustelle zu rdumen und unverziglich die

Polizei zu verstandigen.

Planunterlagen

Nach Auftragsvergabe Ubergibt der AG dem AN samtliche Ausfiihrungsplane wie z.B. Lageplane,

Héhenpléane und Querschnitte, die zur Herstellung der Leistung bendétigt werden.



BAB 5, T+R Mahlberg Ost Parkraumkonzept

1.3

1.4

15

Vermessung

Der AG Ubergibt dem AN vor Baubeginn einige Festpunkte, diese sind vom AN umgehend zu

sichern.

Ausgefihrte Leistungen

Im Rasthofgelande entlang der Autobahn wurde das Baufeld bereits gerodet, die Larmschutzwand
erstellt, die Telekomleitung umgelegt, Leerrohre verlegt, Entwasserungsschéachte und —leitungen bis
zur Fahrgasse 1 hergestellt und provisorisch an Bestand angeschlossen. Des Weiteren ist ein

tragfahiger Untergrund von der La&rmschutzwand bis zur Fahrgasse 1 errichtet worden.

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Im Jahr 2018 ist wiederum ein Fahrbahndeckenlos vorgesehen. Das FDE Los ,Kappel* BAB-km
719+350 bis 723+000 liegt direkt im Bereich an der T+R Mahlberg Ost. Die vorgesehene Bauzeit ist
von Ende Februar 2018 bis Anfang Dezember 2018. Die Verkehrssicherung dieses FDE Loses
beeinflusst die Zu- und Abfahrt der T+R Anlage Mahlberg Ost.

Des Weiteren wird im Rahmen des anliegenden FDE Loses Wildkatzenschutzzaune hergestellt,

welche bis in den Bereich der T + R Anlage Mahlberg Ost reichen.

Bei der gegenuberliegende Tank- und Rastanlage Mahlberg West wird durch einen weitere AN des
AG eine neue Larmschutzwand hergestellt. Diese Arbeiten sind bereits zu Baubeginn der

vorliegenden Ausschreibung im Gange und werden Ende Méarz 2018 fertiggestellt sein.
Im Friihjahr 2018 endet der vorgezogene Ausbau der AS Lahr und es beginnt parallel der 4-streifige
Ausbau der AS Rust, dadurch kdnnen ggf. Verkehrsbehinderungen bei An- und Abfahrt zur

Baustelle, aufgrund der auszufihrenden Bauarbeiten, entstehen.

Wahrend der BaumafRnahme kénnen evtl. Bauarbeiten sowohl innerhalb als auch auf3erhalb des

Baufeldes durch die AM Freiburg ausgefuhrt werden.

Die Reihenfolge und Abwicklung der Bauarbeiten bei der T+R Mahlberg Ost sind mit dem AG vor
Baubeginn abzustimmen.

Mindestanforderungen fiir Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.
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2 Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich auf der BAB A5 bei der Tank + Rastanlage Mahlberg Ost.
BAB-km 719+800 bis 720+400.
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2.2  Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege
StralRe
Die Baustelle ist Uber die A5 von Basel Richtung Karlsruhe zu erreichen.
2.3  Zugédnge, Zufahrten

Die Zufahrt zu der Baustelle erfolgt ausschlieRlich Gber die Autobahn A5.



BAB 5, T+R Mahlberg Ost Parkraumkonzept

2.4

2.5

Beabsichtigt der AN die Benutzung privater oder kommunaler Wege als Zufahrten bzw. Zugange, so
hat er dafiir die Genehmigung des Wegeeigentimers einzuholen.

Vor Benutzung sind die Wege auf ihre Beschaffenheit und ihren Zustand gemeinsam zu
begutachten. Nach Ablauf der Benutzung sind die Wege vom AN wieder ordnungsgeman
herzustellen.

Eine besondere Vergitung erfolgt dafiir nicht.
Die Rettungszufahrt fiir die Baustelle FDE “18 Kappel Uber den Wirtschaftsweg bei der T+R

Mahlberg Ost diirfen nicht durch Baustellenfahrzeuge genutzt werden, diese Zufahrten dienen alleine

nur fir die Zufahrt von Rettungskraften bzw. fir den An- und Ablieferungsverkehr der T+R Mahlberg.

Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsl eitungen

Der AN hat sich im Zuge seiner Baustelleneinrichtungsplanung tber die Anschlussmaoglichkeiten an
Ver- und Entsorgungsleitungen zu informieren und die Leitungstrager entsprechend anzufragen.
Anschluss, Ver- und Entsorgung sind Sache des AN. Die Kosten hierfur sind in die Positionen
.Baustelle einrichten” und ,Baustelle raumen* einzurechnen.

Fur die Wasserentnahme aus dem Grundwasser und aus 6ffentlichen Gewéassern ist vom AN eine

Zustimmung der unteren Wasserbehdrde einzuholen und dem AG vorzulegen

Lager- und Arbeitsplatze

Das Bauvorhaben ist in mehreren Bauphasen unterteilt. Die Verkehrszeichenplane sind zu beachten.
Fur die Lager- und Arbeitsflachen hat der AN selbst zu sorgen. Der AN kann in Abstimmung mit dem
AG im gesperrten Baufeldbereich der einzelnen Bauphasen fur sich Baustelleneinrichtungsflachen,
Lager-und Arbeitsplatze in Anspruch nehmen. Als Lager- und Arbeitsplatze kénnen dem AN nur
Flachen innerhalb des Ausbaubereiches und Flachen, die sich in 6ffentlicher Hand befinden,
unentgeltlich zur Verfiigung gestellt werden. Das Beschaffen weiterer Flachen ist Angelegenheit des
AN. Langfristige Sperrungen von Parkplatzen aul3erhalb des jeweiligen Baufeldes sind nicht mdglich.
Der entsprechend haufige Wechsel von BE- und Lagerflachen ist in den entsprechenden Positionen
zu berticksichtigen und wird nicht gesondert vergiitet.

Einen mdglichst langfristigen Standort fir BE und Lagerflache bietet die Grinanlage am nérdlichen
Ende der T+R Anlage sowie Bereiche langs des nordlichen Bewirtschaftungsweges der T+R Anlage.
Die Nutzung ist mit dem AG abzustimmen, da in diesem Bereich im Laufe der BaumalRnahme durch
einen weiteren AN des AG ein Wildkatzenschutzzaun errichtet werden soll. Herrichtung der BE- und
Lagerflachen und die Wiederherstellung in den Urzustand sind in den entsprechenden Positionen der

Baustelle ,einrichten” und ,rdumen* zu bericksichtigen und werden nicht gesondert vergitet.

Es ist darauf zu achten, dass durch die Baustelleneinrichtung der offentliche Verkehrsfluss nicht

behindert oder gefahrdet wird.

10
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2.6

2.7

Gewasser

Die Beseitigung des Oberflachenwassers ist Sache das AN.

Baugrundverhaltnisse

Geotechnische Untersuchungen wurden im Bereich der Larmschutzwand durchgefuhrt. Auf Grund
der raumlichen Nahe und der umliegenden Belastungen durch den Verkehr kdnnen diese Werte fir
die umliegenden Griinflaichen herangezogen werden.

Allgemein befindet sich die T + R Mahlberg in der Erdbebenzone 1. Der Standort ist der
geologischen Untergrundklasse R sowie der Baugrundklasse C (Decklehm) und B (Tieferer

Untergrund) zuzuordnen.

Es wurden Schadstoffbelastungen im Bereich der neuen Larmschutzwande T+R Mahlberg Ost bis zu
einem Zuordnungswert nach VwV-Boden von Z1.1 analysiert, somit kann das auszubauende
Aushubmaterial wieder innerhalb der Baustelle eingebaut werden.

Uber die Weiterverwendung von Aushubmaterial bzw. die Eignung des Materials zur

Wiederverwendung wird vor Ort durch den Auftraggeber entschieden.

Gemal dem geotechnischen Bericht der Ingenieurgruppe Geotechnik vom 14.04.2014 kdnnen die

Bodenverhaltnisse wie folgt beschrieben werden:

Oberboden (Grunstreifen an der BAB 5)

30 — 45 cm durchwurzelt feucht.

Auffiillung

Schichtunterkante: bis ca. 2,50 m

Zusammensetzung: wechselnd aus feinkérnigen, tberwiegend schluffigen Erdstoffen mit
wechselnden Nebenbestandteile und sandigen, schwach schluffigen Kiesen (Rheinkies); 6rtlich auch
Tone.

Lagerungsdichte/Konsistenz: Uberwiegend steif / sehr locker bis locker

Decklage
Zwischen 2,30 m und 3,50 m
Zusammensetzung: Schluff, sandig, schwach tonig

Konsistenz: steif
Tieferer Untergrund

Zusammensetzung: Kies, sandig, schwach schluffig, sowie Kies-Sand, schwach schluffig

Lagerungsdichte: dicht bis sehr dicht

11
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2.8

2.9

2.10

Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

Der AN ist gehalten, die gesetzlichen, insbesondere die naturschutzrechtlichen und baurechtlichen

Bestimmungen und sonstige behdrdlichen Auflagen einzuhalten.

Schutzbereiche und -objekte

Die T+R Anlage Mahlberg Ost liegt im Wasserschutzgebiet ,Kaiserwald* Wasserschutzzone IlIA. Aus
diesem Grund ist wahrend der Bauarbeiten alles zu unterlassen, was zu einer Verunreinigung von
Gewassern und Einzugsbereichen von Trinkwassergewinnungsanlagen fuhren kénnte. Zur
Bauausfiihrung dirfen keine Fahrzeuge, Gerate oder Maschinen eingesetzt werden, die Kraft-
und/oder Schmierstoffe durch Undichtigkeit verlieren. Der AN haftet fir Schaden durch
Verunreinigungen, die er verschuldet oder zu vertreten hat. Die verwendeten Fahrzeuge, Geréate
oder Maschinen sind arbeitstaglich vor Beginn der Arbeiten auf Kraft- und Schmierstoffverlust zu
untersuchen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in den Bautagesberichten zu dokumentieren.
Auf der Baustelle sind geeignete Olbindemittel, Olauffangwannen sowie Olauffangplanen in

ausreichender Menge vorzuhalten. Eine gesonderte Vergitung hierfir erfolgt nicht.

Im gesamten Bereich der Baustelle ist die Larmentwicklung durch Baumaschinen, Gerate und
Fahrzeuge auf das unumgangliche MaRR nach dem derzeitigen Stand der Technik zu beschranken.
Bei der Ausfilhrung sdmtlicher Leistungen sind die Staubbelastungen gering zu halten. Werden
durch Baumaschinen Grenz- oder Vermessungspunkte au3erhalb der vom AG zur Verfligung
gestellten Flachen verandert, hat der AN unverziglich das zustéandige Vermessungsamt zu
verstandigen. Ohne dessen Zustimmung dirfen Grenz- oder Vermessungspunkte nicht verandert

oder entfernt werden.

Die Lagerung von wassergefahrdenden Flussigkeiten unterliegt den Vorschriften der VLwF
(Verordnung uber die Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten). Den Auflagen der
mafigebenden Behdrden (Wasserwirtschaftsamt, Umweltschutzamt) ist beim Bau ohne Vergitung

nachzukommen und Folge zu leisten.

Anlagen im Baubereich

Die bestehende T+R-Raststatte bleibt in ihrer Lage bestehen.
Hier befindet sich im westlichen Bereich, langs der Autobahn, die neue Larmschutzwand und am

stidlichen Ende eine Notrufsaule.

2.10.1 Leitungen

Vor Baubeginn hat sich der AN Uber die Lage von Versorgungsleitungen und Kabeln selbst bei den
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zustandigen Dienststellen zu unterrichten. Es ist entsprechend den Vorschriften der jeweiligen
Versorgungstrager zu verfahren. Vorgefundene unbekannte Leitungen sind umgehend zu melden.
Der AN haftet fir Beschadigungen dieser Anlagen sowie fiir sonstige Schaden, die er am Eigentum
Dritter durch die Bauarbeiten mittelbar oder unmittelbar verursacht, auch wahrend der gesamten
Gewahrleistungszeit. Dargestellte Versorgungsleitungen in Planunterlagen, welche tber den AG
oder die vom AG bestellten Dritten ausgehandigt werden, sind nachrichtlich ibernommen und geben
keine genaue Auskunft Uber Zustand, Vollstandigkeit, Lage, Hohe und Menge der

Versorgungsleitungen an. Die Haftung liegt ausschlielich beim Auftragnehmer!

Im Bereich der Baustelle bestehen, nach Kenntnisstand des AGs, folgende Ver- und

Entsorgungsleitungen:

- Bund

- E-Werk Mittelbaden, Lahr
- Telekom AG, Offenburg

- Netze BW

Darliber hinaus kdnnen noch weitere Leitungen, Kabel, etc. vorhanden sein. Dies hat der AN

selbststéandig zu erfragen.

Die Kabelschutzanweisung fiir unterirdische Kabelanlagen im Bereich der Bundesautobahn
(Fassung Okt. 1989) regelt das Vorgehen bei den Bauarbeiten.

» Telekomleitung:
Beim Neubau der LSW wurde eine neue Telekomleitung unter dem neuzubauenden Gehweg verlegt.

Angaben hierzu kénnten in Bestandsplane der Telekom abweichend sein.

» Steuerkabel +Trinkwasserleitung:
Bei Bau-km 0+165 wird die Fahrgasse 1 durch diverse Steuerkabel und eine Trinkwasserleitung

gekreuzt. Je nach Tiefe der Leitungen, kdnnen Sicherungsmafinahmen erforderlich werden.

» Muldeneinlaufe:

Im Rahmen der Herstellung der LSW wurden bereits Muldeneinldufe vor der LSW hergestellt und die
dazugehdrigen Anschlussleitungen DN 300 PVC, bis zur Fahrgasse 1 verlangert und an die
Bestandsleitungen angeschlossen.

Aufgabe des AN ist die Verlangerung der neuen Anschlussleitungen mit Anschluss an die neue
Regenwasserkanalisation der Haltungen K4N bis K8N. Nach technischer Méglichkeit sind die
bestehenden Muldenanschlussleitungen DN 300 SB bis zur bestehenden Regenwasserkanalisation
der Haltungen K5 bis K20 zuriickzubauen. Die alten Anschlussleitungen binden alle an
Kontrollschachten an. Nach Riickbau sind die Schachtéffnung dauerhaft dicht zu verschliel3en. Sollte
ein Rickbau aus technischer Sicht nicht mdglich sein, so sind die Rohrestrédnge, welche im Boden

verbleiben, mit Beton zu verfiillen.
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2.11

» Abwasserhauptkanale:

Fur die neue Oberflachenentwasserung des Areals des Schwerlastverkehrs, Busse und Wohnmobile
wird ein neuer Regenwasserhauptkanal aus Rohren DN 400 — 500 PVC-U hergestellt. Anschluss der
neuen Kanalisation ist im Norden am Schacht R-OST3 herzustellen. Der Schacht R-OST3 wird dabei
zuriickgebaut und durch einen Schacht DN 1500, fur die Aufnahme der neue Kanalisation, ersetzt.
Zusatzlich wird in dstlicher Richtung ein zweiter Kontrollschacht DN 1000 (R-OST2A) fir den
Dimensionswechsel und Materialwechsel, von 600 PVC (ggf. SB) auf 500 PVC-U errichtet.

» AUSA-Kabel
Das AUSA-Kabel fur die Notrufsaule liegt vor der LSW bei Station ca. 0+050 — 0+110.

» Beleuchtung:

Die bestehenden Beleuchtungsmasten inkl. Versorgungsleitungen und Kabelschéchte sind
zuriickzubauen. Den Riickbau der erdverlegten Versorgungsleitung entscheidet der AG vor Ort. Die
neuen Beleuchtungsmasten werden im Bereich der ausgebauten Masten sein. Neue
Kabelzugschéachte sind herzustellen und die neuen Versorgungsleitungen sind in neuen Trassen

herzustellen.

= Vor Baubeginn sind besonders Schutzbediirftige Leitungen/ Kanale durch Suchgraben zu

lokalisieren. Die Festlegung erfolgt durch den AG.

Offentlicher Verkehr im Baubereich

Die bewirtschaftete Tank- und Rastanlage Mahlberg Ost muss zu jedem Zeitpunkt von der
Bundesautobahn aus befahrbar (An-/ Abfahrt), fur alle Fahrzeugarten (PKW, LKW, Busse), sein.

Die wegweisende Beschilderung (im Bestand bzw. im Rahmen der Verkehrssicherung /-fihrung) auf
der bewirtschafteten Rastanlage ist jederzeit, auch wahrend der Bauzeit, aufrechtzuerhalten und
muss auch nachts fir alle Verkehrsteilnehmer klar und deutlich zu erkennen sein. Die gesamte
Baumafinahme ist so zu gestalten, dass die Beeintrachtigungen auf die Tank- und Rastanlagen
Mahlberg so gering wie mdéglich gehalten werden.

Unter Hinweis auf § 32 StVO ist wahrend der Bauzeit darauf zu achten, dass die baustellenbedingten
Verschmutzungen nicht verkehrsgefahrdend sind, die Beeintrachtigungen sind so gering wie méglich
zu halten, vom Verantwortlichen ist die Beseitigung der Verschmutzung unverziglich zu veranlassen.
Des Weiteren muss sichergestellt sein, dass fur alle Fahrzeugarten jederzeit gentigend Parkstande
auf der Verkehrsanlage vorhanden sind.

Entsprechend kann die Baumafnahme nicht in Einem durchgefuihrt werden, sondern in 4 Haupt-
Bauphasen.
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3

3.1

Angaben zur Ausfuhrung

Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Samtliche Bauleistungen sind grundsatzlich unter Aufrechterhaltung des o6ffentlichen Verkehrs
durchzufiihren. Die Verkehrsregelung im Bereich der 6ffentlichen StraRen erfolgt nach den
Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstatten an StraRen (RSA 1995) und den Anforderungen an
Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Stral3enverkehr (ASR A5.2
Entwurf).

Anweisungen der Verkehrsbehdrde, der StralRenmeisterei oder der Polizei sind zu befolgen. Der AG
behalt sich Anderungen des Konzeptes bzw. der Beschilderung vor, um kurzfristig auf verkehrliche

Erfordernisse reagieren zu kénnen.

Die zur Sicherheit und Fiihrung des Verkehrs im Ausfadelungsstreifen der BAB 5 und im Bereich der
T+R Anlagen notwendige Beschilderungen, inklusive der erforderlichen Verkehrseinrichtungen,
werden vom AN komplett gestellt, vorgehalte, je Bauphase umgebaut und nach Beendigung wieder

abgebaut.

Gemal ZTV-SA sind Kontrollfahrten an den Arbeitsstellen durch den AN auszufiihren, diese
Leistungen sind mit gesonderten Positionen ausgeschrieben. Der AN ist verpflichtet, an arbeitsfreien
Tagen oder bei ein- oder mehrtagigen Arbeitsunterbrechungen die Baustelle zu kontrollieren. Die
Kontrollen sind von fachkundigen Kraften auszufuhren, die bei besonderen Vorkommnissen als
Notdienst einsetzbar sind und die in der Lage sind, gefahrdrohende Zustdnde zu erkennen und ggf.
zu beseitigen.

Durch den AN ist ein Verantwortlicher zu benennen, der jederzeit telefonisch erreichbar sein muss.
Ebenfalls muss der Fachbauleiter der Verkehrssicherungsfirma bei den Aufbau- und Abbauarbeiten

der Verkehrseinrichtungen auf der Baustelle anwesend sein.

Die BaumaRnahme wird in mehreren Bauphasen ausgefihrt. Die Verkehrsfiihrung und -sicherung ist

fur jede Bauphase abzustimmen, anzupassen, aufzubauen, vorzuhalten und abzubauen.

Im Rahmen der Verkehrssicherung sind die Schutzzaune, Transportablen Betonschutzgleitwande
und die Markierungen gesondert ausgeschrieben.

Die notwendigen Baken samt Beleuchtung und die zusétzliche Beschilderungen jeglicher Art fur die
Verkehrssicherung und Verkehrsleitung sind in den Pauschalpositionen der Verkehrssicherung je
Bauphase mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet. Die Verkehrszeichenplane zu den
Bauphasen sind zu beachten.

In der Phase 1a sind samtliche provisorischen Uberfahrten im Baufeld herzustellen. Angedacht ist
eine mindestens 30 cm dicke Schottertragschicht STS 0/45 und eine Befestigung aus

Asphalttragdeckschicht mit einer Starke von 12 cm.
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3.2

3.2.1

Wenn die provisorischen Uberfahrten nicht mehr bendtigt werden, sind sie zum Abschluss der

jeweiligen Bauphase zuriickzubauen. Im Bereich der Tankstelle ist der Urzustand wieder

herzustellen. Vorrangegangener Aushub ist seitlich zu lagern und wieder einzubauen.

Im Bereich der provisorischen Uberfahrten kénnen Hochborde, Schiachte, Schilder

Beleuchtungsanlagen stehen, welche nach Bedarf zuriickzubauen, umzusetzen, tberfahrbar bzw. zu

sichern sind.

Gelbmarkierung:

Die zur Verkehrsfiihrung erforderliche Markierungsfolie und Markierungspfeile werden vom AN

geliefert und geman beiliegenden Regelplanen bzw. nach Angaben des AG aufgebracht, fur die

Dauer der Bauzeit unterhalten und anschlieend wieder entfernt.

Es ist ausschlieRlich neue gelbe Markierungsfolie zur verwenden.

Langsmarkierung:

Neue, gelbe Markierungsfolie, b = 15 cm Typ Il, P6.

Richtungspfeile:

Gleicher Typ Markierungsfolie wie Langsmarkierung.

Die Absicherung von Baugruben, Leitungsgréaben usw. innerhalb des gesperrten Bereichs der BAB 5

ist Sache des AN und sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

Bauablauf

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Nachfolgende Termine sind verbindlicher Vertragsbestandteil und miissen ggfs. auch bei einer

Anderung des Bauablaufkonzeptes durch den AN eingehalten werden.

29.12.2017 Veroffentlichung

30.01.2018 Submission

23.02.2018 Ablauf der Bindefrist

05.03.2018 Verbindlicher Baubeginn (erkennbare Bautatigkeit vor Ort)
02.11.2018 Fertigstellung der ausgeschriebenen Arbeiten
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Baufenster (Bauzeit 05.03.18 bis 02.11.18)

Bauphase la (Bauzeit 05.03.18 bis 06.05.18)

Aufbau Verkehrssicherung

Aufbruch- und Rickbauarbeiten (StralRenbau, Entwésserung, Leitungen)

Herstellung der provisorischen Uberfahrten

Herstellung der Haltungen R-OST3N - R-OST2A; R-OST3N — K8N — K7N; K7N zu 1.
Anschlussleitung Hydroblock, Vorverlegung von K1IN — E1 und von K3N zu K4N (vorlaufiger
Anschluss an Bestand in Grinflache)

Herstellung Hydroblock bis ca. Station 0+218 Achse 7 (StralReneinlauf entfallt)

Herstellung Stral3eneinlaufe

Vorverlegung fur die Beleuchtung (Fundamente, Leerrohre, Zugschéchte) in Fahrbahn und
Parkplatz, sowie Aufstellen und Inbetriebnahme der neuen Beleuchtung langs der
Larmschutzwand

Herstellung des Fahrbahnrandes von Fahrgasse 3 zu Fahrgasse 2 (Bogen)

Herstellung des noérdlichen Fahrbahnteilers von Fahrgasse 2 zu Fahrgasse 1

Herstellung der LKW-Langsparkierung (Beton) samt Gehweg an der LSW

Herstellung Schwerlast-Parkplatz (Beton) mit Umbau der anliegenden Griinanlage
Herstellung Fahrbahn (Asphalt)

= von Fahrgasse 3 bis Fahrgasse 1

= Fahrgasse 1 im Bereich des Schwerlast-Parkplatzes, bis Achse 4, Station 0+210

= habseitig von Zufahrt T+R bis ca. 0+045 Achse 7

Markierungsarbeiten

Bauphase 1b (Bauzeit 07.05.18 bis 20.05.18)

Umbau und Aufbau der Verkehrssicherung

Aufbruch- und Rickbauarbeiten (Stral3enbau, Entwésserung, Leitungen)

Herstellung E1 und Anschluss an vorverlegter Anschlussleitung

Vorverlegung fur die Beleuchtung (Fundamente, Leerrohre, Zugschéchte) in Fahrbahn und
Parkplatz

Herstellung Fahrbahn (Asphalt) habseitig von Zufahrt T+R bis ca. 0+045 Achse 7 / Halfte
LKW-Tankstellenausfahrt

Ruckbau der Provisorien bei der Tankstelle

Markierungsarbeiten

Bauphase 2a (Bauzeit 21.05.18 bis 22.07.18)

Umbau und Aufbau der Verkehrssicherung

Aufbruch- und Rickbauarbeiten (StralRenbau, Entwésserung, Leitungen)

Herstellung der Haltungen K8N zu Anschlusspunkt ME6 (halbseitige Ausfiihrung im Bereich
17
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Fahrgasse 1); K7N — K6N (vervollstandigen); K6N - Leitung bis Héhe Achse 4, Station ca.
0+140; K6N zu Anschlusspunkt ME5, Anschlussleitungen Hydroblock

Vorverlegung fir die Beleuchtung (Fundamente, Leerrohre, Zugschéachte) in Parkplatz und
Nebenflachen, samt Aufstellung der neuen Beleuchtungsanlagen

Herstellung Entwasserungsrinne Hydroblock

Herstellung Diagonalparkierung LKW (12 Stellplatze, Beton) samt Parkierungsteiler
Herstellung Parkplatze fir Wohnmobile (Beton) und 2 Busbuchten (Beton)

Umbau der Grinanlage zw. Fahrgasse 2 und 3 (Borde, Pflaster, Millcontainer,
Grinanlagen) von ca. Station 0+205 bis 0+355

Herstellung Fahrbahn (Asphalt)

= Fahrgasse 1, Achse 4 ca. Station 0+295 - 0+360 voll und 0+360 — 0+400 halbseitig;

= Fahrgasse 2, Achse 4 ca. Station 0+270 — 0+350 voll

Markierungsarbeiten

Bauphase 2b (Bauzeit 23.07.18 bis 05.08.18)

Umbau und Aufbau der Verkehrssicherung

Aufbruch- und Rickbauarbeiten (Stral3enbau, Leitungen)

Fertigstellen der Haltungen K8N — ME 6 (vervollstandigen, halbseitige Herstellung)
Vorverlegung fur die Beleuchtung (Fundamente, Leerrohre, Zugschéachte) in Nebenflachen,
samt Aufstellung der neuen Beleuchtungsanlagen

Herstellung Bordanlagen im Bereich der Zufahrt Fahrgasse 3, Achse 4 ca. Station 0+040 —
0+050

Herstellung Fahrbahn (Asphalt)

= Fahrgasse 3, Achse 7 ca. Station 0+035 — 0+050

= Fahrgasse 1, Achse 4 ca. Station 0+360 — Ende Ausfahrt T+R halbseitig

Markierungsarbeiten

Bauphase 3 (Bauzeit 06.08.18 bis 30.09.18)

Umbau und Aufbau der Verkehrssicherung

Aufbruch- und Rickbauarbeiten (StralRenbau, Entwésserung, Leitungen)

Herstellung der Haltungen K6N Leitungsende Achse 4 ca. 0+140 zu K5N; K5N - Leitung bis
Héhe Achse 4 ca. 0+045. K5N zu Anschlusspunkt ME4, Anschlussleitungen Hydroblock
Vorverlegung fir die Beleuchtung (Fundamente, Leerrohre, Zugschéachte) in Parkplatz und
Nebenflachen, samt Aufstellung der neuen Beleuchtungsanlagen

Herstellung Entwasserungsrinne Hydroblock

Herstellung Diagonalparkierung LKW (16 Stellplatze, Beton) samt Parkierungsteiler
Herstellung der letzten Busbucht (Beton)

Umbau der Grinanlage zw. Fahrgasse 2 und 3 (Borde, Pflaster, Millcontainer,

Grinanlagen) von Achse 4 ca. Station 0+040 bis 0+080, mit Riickbau provisorischer
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Uberfahrt

e Herstellung Fahrbahn (Asphalt)
= Fahrgasse 1, Achse 4 ca. Station 0+210 - 0+295 voll;
= Fahrgasse 2, Achse 4 ca. Station 0+175 — 0+270 voll

e Markierungsarbeiten

Bauphase 4 (Bauzeit 01.10.18 bis 21.10.18 — Offnung letzter LKW-Parkplatz am 31.10.18)

* Umbau und Aufbau der Verkehrssicherung

e Aufbruch- und Riickbauarbeiten (StraBenbau, Entwasserung, Leitungen)

e Herstellung der Haltungen K5N Leitungsende Achse 4 ca. 0+045 zu K4N; K4N -
Anschlusspunkt der Vorverlegung von K3N

» Verlegung fur die Beleuchtung (Fundamente, Leerrohre, Zugschéchte) in Nebenflachen,
samt Aufstellung der neuen Beleuchtungsanlagen

e Herstellung Entwasserungsrinne Hydroblock (Restlange)

» Herstellung Diagonalparkierung LKW (1 Stellplatz, Beton) samt Bordherstellung der
anliegenden Grininsel

» Fugen-/ Plattensanierung bei den PKW-Stellplatzen

« Umbau Behindertenparkplatze, Pflasterarbeiten, Restarbeiten und Markierungsarbeiten

» Deckensanierung (Asphalt) Bewirtschaftungsweg der T+R-Anlage

» Freigabe letzter LKW — Stellplatz nach 28 Tagen Aushéartungszeit

 Raumen der Baustelle

Bedingungen fur Arbeiten auRerhalb der Ublichen Arbeitszeiten, z.B. nachts, sonntags

Bedingt durch die kurze Ausfihrungsfrist sind bei Ausnutzung des Tageslichtes durchgéngig
verlangerte Arbeitsschichten und gegebenenfalls auch Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
vorgeschrieben. Die Mehrkosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergitet.

Vor Angebotsabgabe ist beim zustédndigen Gewerbeaufsichtsamt in Form einer Voranfrage eine

Zustimmung flr verlangerte Arbeitszeiten einzuholen.

3.2.2 Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Wahrend der Baumalinahme werden bauseits tibergreifende Arbeiten Uber das anliegende BAB 5
FDE-Los Kappel durchgefuhrt. Ein Wildkatzenschutzzaun wird in den stidlichen und nérdlichen
Randbereichen der T+R Anlage errichtet. Des Weiteren wird es ein Einfluss auf die Ausfahrt und
Auffahrt der T+R Anlage geben.

Aufgabe des AN ist es, einen reibungslosen Bauablauf beim Zusammenwirken der Beteiligten und
Nachunternehmer zu gewahrleisten. Daher ist es zwingend erforderlich, dass die Arbeiten dieser

Ausschreibung und die Arbeiten Verbunden mit dem FDE “18 Kappel untereinander koordiniert
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3.2.3

werden. Dazu gehdrt auch die Teilnahme an den wéchentlichen Baubesprechungen. Jegliche
Mehraufwendungen und Kosten fiir die Abstimmung und Koordinierung auf Grund der
Ubergreifenden Arbeiten durch die Baustelle der BAB 5 sind in der entsprechenden Position zu

berlicksichtigen und werden nicht gesondert verguitet.

Ausfihrungsdetails

Erd- und Landschaftsbau

Vorarbeiten

Das Entfernen von einzelnen Baumen bis Durchmesser 10 cm, Hecken und Straucher samt
Wurzelwerk fallen unter die ausgewiesen Pauschalposition. Baume die im Bestand gehalten werden
sollen, sind vor Beschadigungen zu schitzen. Bdume die entfallen, sind samt Wurzeln zu entfernen.
Vorhandene Verkehrseinrichtungen, wie Schilder jeglicher Art und Findlinge, sind nach Bedarf und
Bauphase auszubauen und im Baufeld zu lagern. Sollte am kiinftigen Aufstellungsort keine Arbeiten
durchgefiihrt werden miissen und die Beschilderung auch wahrend der Bauarbeiten als

Verkehrseinrichtung dienen, sind diese Anlagen zeitnah wieder zu errichten.

Oberbodenarbeiten

Der Oberboden ist im Mittel bis 35 cm abzutragen. Auf Grund der geringen Lagerflachen vor Ort ist
der Oberboden aus den grof3en Grunflachen, zwischen Fahrgasse 1 und 3 abzufahren und in die
neu errichteten Grunflachen ist Oberboden anzuliefern und einzubauen.

Im Bereich der provisorischen Uberfahrten oder wo nur eine Randeinfassung hergestellt werden
muss, wie im Ein- und Ausfahrtsbereich der T+R Anlage oder im Bereich bei der Raststéatte (PKW-
Stellplatze), ist der Oberboden seitlich zu lagern und wiederzuverwenden. Sollten naheliegende
Lagerflachen fehlen, kann der Oberboden, in Abstimmung mit dem AG, im nérdlichen Bereich der
T+R-Anlage zwischengelagert werden. Der Transport im Baufeld ist mit einzurechnen und wird nicht

gesondert vergutet.

Grundsatzlich hat die Herstellung bzw. Wiederherstellung der Oberbodenflachen mit einer Feinplanie
der Oberflache zu erfolgen und ist in den entsprechenden Positionen mit zu beriicksichtigen.
Der Oberboden ist an Einfassungen und Randern 3 cm tiefer als die Oberkante der Einfassung

einzubauen.

Fur neu zu errichtende Baume im Bereich der Griinanlage zwischen Fahrgasse 2 und 3 sind

Pflanzgruben in 2 lagiger Ausfihrung herzustellen. Die Baumpflanzung ist nicht im Auftrag enthalten.

Das Saatgut fur die wiederhergestellten Oberflachen liefert der AG. Aufgabe des AN ist die Aussaat.

Bodenbewegungen
Nicht gebundener Boden
Im Bereich zwischen neuer LSW und Fahrgasse 1 wurde im Rahmen der Baumaflinahme zur LSW

bereits geeignetes frostsicheres und tragfahiges Material eingebaut. Durch die Herstellung der LSW
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wurden die oberen 10 - 15 cm mit Bohrschlamme verunreinigt. Diese Schicht ist gesondert
abzutragen und zu entsorgen. Des Weiteren bedarf es in diesem Bereich nur der Modellierung auf
das Hohenniveau der Unterkante der HGT-Schicht. Uberschiissiges Material, Abtrag ca. 35 — 40 cm,
ist fur die Aufflillung von zurtickgebauten Rohren der OZ 03.00.0002. zu verwenden und der Rest

geht in Eigentum des AN uber und ist von der Baustelle zu entfernen.

Unter den alten Betondecken stehen Kies-Sand-Gemische an. Nach dem Aufbruch der Oberflache
ist das Kies-Sand-Gemisch auf — 65 cm unter der neuen Planungshdhe auszubauen, das Planum zu
modellieren und zu verdichten. Auf dem Planum sind EV2 = 45 MN/m2 nachzuweisen.

Das Uberschissige Aushubmaterial (LAGA Z1.1) geht in Eigentum des AN Uber.

Bindiger Boden

Im Bereich der bestehenden Grinflachen, wo neue befestigte Anlagen entstehen, ist nach dem
Oberbodenabtrag der bindige Boden auf eine Tiefe von — 65 cm unter der neuen Planungshéhe
auszubauen, das Planum zu modellieren und zu verdichten. Auf dem Planum sind EV2 = 45 MN/m?

nachzuweisen. Das Aushubmaterial (LAGA Z1.1) geht in Eigentum des AN Uber.

Bei samtlichen Aufgrabungen und Bodenabtrégen ist zu beachten, dass diverse Ver- und
Entsorgungsleitungen sich im Boden befinden. In sensiblen Bereichen sind vorher Suchgraben, auf

Anfrage beim und Freigabe durch den AG, durchzufiihren.
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Entwasserungskanalarbeiten

Die Oberflachenentwésserung der Lkw-Parkanlagen wird komplett neu hergestellt. Hierzu werden
neue Hauptkanale bis DN 500 PVC mit einem Gefalle von 0,3 % bis 0,5 % verlegt. Der Anschluss
der neuen Kanalisation erfolgt am nordlichen Ende der T+R Anlage an die bestehende Kanalisation.
Hier ist der alte Schacht R-OST3 zurtickzubauen und durch einen neuen Schacht DN 1500 aus
Beton zu ersetzen. Die Ubrigen neuen Schéachte bestehen in der Regel aus Beton DN 1000.

Als zentrale Entwasserungseinrichtung wird eine neue Kastenrinne aus Guss DN 300 (Hydroblock)
ausgefuhrt. Die Anschlussleitungen binden in die neue Kanalisation ein und haben eine Dimension
DN 250 PVC-U, das Gefélle variiert.

Im Rahmen der Herstellung der Larmschutzwand (LSW) wurden bereits neue Muldeneinlaufschéachte
hergestellt und die Anschlussleitungen DN 300 PVC-U unter die LSW durchgefiihrt und bis zur
Fahrgasse 1 vorverlegt. Die neuen Anschlussleitungen binden derzeit an den alten
Anschlussleitungen DN 300 SB an. Je Bauphase sind die Anschlussleitungen an die neue
Kanalisation fertigzustellen. Teilweise kann nur eine halbseitige Querung der Fahrgasse 1
durchgefuhrt werden, um den Verkehrsfluss aufrecht zu halten. Sdmtliche Betonrohre DN 300 SB
sind bis zu dem bestehenden Hauptsammler zuriick zu bauen. Der Anschluss erfolgte in der Regel
an den Schachten. Nach dem Rickbau sind die Schachtoffnungen druckdicht zu verschlieRen. Sollte
aus technischen und verkehrstechnischen Griinden ein Riickbau der alten Rohrleitung DN 300 SB

nicht moglich sein, so ist der verbleibende Rohrstrang mit Beton zu verfiillen und verbleibt im Boden.

Bereiche die nicht von der Kastenrinne abgedeckt werden, werden mittels StralReneinlaufen erfasst.
Die Grundleitungen bestehen aus Rohren DN 200 PVC-U, wobei nach dem Abgang vom
StralReneinlauf eine Aufweitung von DN 150 PVC-U auf DN 200 PVC- zu erfolgen hat.

Die Anschliisse an den Hauptkanalen DN 300 - 500 hat aus technischer Sicht mittels Abzweig oder

Anschlussstutzen zu erfolgen.

In der Grunflache zwischen Fahrgasse 2 und 3 befindet sich die bestehende
Regenwasserkanalisation. Diese weist an 2 Stellen Schadstellen auf, welche im Rahmen der
Baumafinahme zu sanieren sind. Die Sanierung erfolgt durch Austausch von Rohrabschnitten DN
400 SB und DN 500 SB. Die neuen Rohrleitungen sind mittels Manschetten und Ausgleichsringen
anzubinden. Es wird darauf hingewiesen, dass die neuen Rohre abweichende Aulienmal3e zu den
bestehenden Kanalrohren haben kénnen. Die vorhandenen Maf3e sind ortlich zu bestimmen, mit den
neuen RohrmaRen abzugleichen und die entsprechend notwendigen Manschetten und
Ausgleichringe zu bestellen. Erfahrungsgemaf bedarf es bis zu 4-5 Tagen Lieferzeit fir die

Manschetten, was bei der Ausfiihrung und Kalkulation zu beachten ist.
Im Zufahrtsbereich der Tankstelle wird ein Einlaufschacht erneuert. Auf Grund der geringen

Schachthéhe wird der neue Schacht als Kunststoffschacht DN 600 hergestellt. Die

Schachtabdeckung ist auf ein Ortbetonfundament zu griinden.
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3.3

Kabel- und Elektroinstallation

Die Beschreibungen unter Punkt 3.14 sind zu beachten.

Der Riickbau enthélt den Abbau der Leuchten, der Masten samt Ausleger, die Fundamente und die

Leitungen in der Beleuchtungsanlage und in Boden verlegt.

Die neuen Lampen werden in Fundamentrohren bis DN 350 aufgestellt. Die Rohre sind nach
Aufstellung der Masten mit Quarzsand zu verfillen und im oberen Bereich ist ein mindestens 5 cm

dicker Betonkranz herzustellen.

Bei Abbruch und Aufstellung sind jegliche Gerate, wie Hubwagen, -bihnen oder dgl. in den

entsprechenden Positionen mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Die neue Beleuchtungsanlage ist betriebsbereit herzustellen.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Abbruch und die Herstellung der Beleuchtungsanlagen in

mehreren Bauphasen erfolgen, welches mit einzukalkulieren ist und nicht gesondert vergutet wird.

Je Bauphase kann es erforderlich werden, neue Anlagen an das bestehende Netz mit
anzuschlieBen, damit eine Beleuchtung gewahrleistet wird (Beleuchtung langs der LSW und
Beleuchtung in der Griinanlage zwischen Fahrgasse 2 und 3). Entsprechende Vor-Verlegungen von
Leerrohren in Teilabschnitten sind erforderlich (unter Fahrbahnen, provisorische Uberfahrten,

Nebenanlagen).

Wasserhaltung

Das schadlose Abfiihren von Oberflachenwasser der bestehenden Gebietsentwésserung und das
Ableiten des Oberflachenwassers von den vom 6ffentlichen, wie vom Baustellenverkehr benutzte
Fahrbahnflachen ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergiitet. Sowie auch das den neu

herzustellenden Mulden und Graben zugefiihrte Oberflachen und Regenwasser.

In den Untersuchungsbereichen ist ein zusammenhangender Grundwasserspiegel (GWS)
ausgebildet, dessen Grundwasserleiter die durchlassigen Rheinkiese des Tieferen Untergrundes
sind. Aufgrund der Uberlagerung durch den gering durchlassigen Decklehm (Decklage) herrschen
bei erhohten bis sehr hohen Wasserstadnden gespannte Grundwasserverhaltnisse. In der kiinstlichen

Auffullung kénnen zudem Schichtwasser vorhanden sein.

Festgestellte Grundwasserstande

Zum Zeitpunkt des Gutachtens im April 2014 wurden Wasserstande zwischen 2,00 bis 2,20 m unter
Flur festgestellt. Dieser Wasserstand lag zwischen dem mittlerem Wasserstand und dem mittleren
hdchsten Wasserstand.

Bei Einem hdchsten Hochwasserstand kann der Grundwasserspiegel bis unter die
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3.4

3.5

3.6

3.7

Gelandeoberkante ansteigen.
Die Grundwasserhaltung kann in der Regel entfallen. In den tieferen Untergrund reichen die Arbeiten

fur die Herstellung der Millbehalter. Hier kann eine Wasserhaltung notwendig werden.

Entsprechende Positionen sind vorgesehen.

Baubehelfe

Entfallt

Stoffe, Bauteile

Wahrend der Bauzeit ist vom Auftragnehmer ein Verzeichnis der verwendeten Baustoffe,
Baustoffhersteller und Lieferanten zu fiihren, aus dem hervorgeht, in welchen Bauteilen die
betreffenden Baustoffe eingebaut worden sind. Diese Informationen sind dem AG auf Verlangen

bzw. spéatestens zur Schlussrechnung zu tibergeben.

Es dirfen nur gutetberwachte Baustoffe verwendet werden. Die zu verwendeten Baustoffe sind dem

Leistungsverzeichnis sowie den Ausfilhrungspléanen zu entnehmen.

Bodenmaterial

z.B. geliefertes Bodenmaterial hat einerseits den technischen Vorschriften und Richtlinien in Sachen
Materialeigenschaften und andererseits den gesetzlichen Umweltvorschriften zu gentigen. Der
Einsatz von belastetem Bodenmaterial darf nur auf Grundlage der bestehenden Umwelterlasse und
Bestimmungen sowie unter Voraussetzung der Genehmigung durch die zustandigen Behdrden
erfolgen. Vor Einbau von belastetem Material ist eine Einbaugenehmigung inklusive einzuhaltender
Auflagen beim Amt fiir Wasserwirtschaft und Umweltschutz des Landratsamtes Ortenaukreis
einzuholen. Der AG behélt sich die Enthahme von Materialproben von eingesetzten

Bodenmaterialien zu Analysezwecken vor.

Abfalle

Entfallt

Winterbau

Entfallt
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3.8

3.9

3.10

3.11

Beweissicherung

Vor Benutzung sind die Wege und die voriibergehend beanspruchten Flache auf ihre Beschaffenheit

und ihren Zustand gemeinsam zu begutachten, siehe Ziffer 2.3.

Der Auftragnehmer haftet fiir alle Schaden am Eigentum Dritter und am Eigentum des

Auftraggebers, die von der Bauausfiihrung herriihren.

Auf den benachbarten Grundsticksflachen der T+R GmbH ist vor Baubeginn mit dem AG eine

gemeinsame Beweissicherung durchzufuhren.

Sicherungsmaflinahmen

Die aufgrund gesetzlicher Unfall- und umweltschutzrechtlicher Bestimmungen notwendigen
SicherungsmalRnahmen sowie die Durchfiihrung von Sicherheits- und
GesundheitsschutzmaRnahmen auf Baustellen geman Baustellenverordnung (BaustellV) wird vom

AG vorab ein unabhangiger Sicherheits- und Gesundheitsschutzbeauftragter beauftragt.

Belastungsannahmen

Entfallt

Vermessungsleistungen, Aufmal3verfahren

Vermessung

Abweichend von VOB Teil B § 3 Abs.2 werden vom AG keine abgesteckten Hauptachsen
Ubergeben. Dem AN wird lediglich ein Festpunktfeld zur Verfiigung gestellt.

Auf deren Grundlage hat der AN sdmtliche weiteren vermessungstechnischen Arbeiten, welche fur
die Ausfuihrung der Leistung und fiir die Bauabrechnung erforderlich sind zu erbringen. Hierbei
gelten die Anforderungen der ZTV Verm-StB 01.

Die Ubergabe des Baufeldes durch den AG erfolgt anhand von Planunterlagen auf Grundlage der
zugehdrigen Grunderwerbsplane bzw. auf Wunsch des AN bei einer generellen Einweisung vor Ort.

Die genauen Grenzen des Baufeldes sind vom AN einzumessen und ggfs. abzustecken.

Der Mehraufwand, welcher dem AN durch die 0.g. Abweichung von den Regelungen der VOB Teil B
entsteht, ist in die Position Baustelleneinrichtung einzurechnen. Eine gesonderte Vergitung hierfur
erfolgt nicht.
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Abrechnung, AufmaR

In den fUr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmalblattern missen mindes-
tens folgende Angaben gemacht werden:

- Auftragnehmer,

- Auftraggeber,

- Nummer des AufmaRblattes,

- Bezeichnung der Bauleistung,

- Ordnungszahl (0Z).

Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafiblatt den Text enthalten:

»Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung
zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf

frGhere Berechnungen ist nicht zulassig.

Grundlage fur die Abrechnung sind die vom AG freigegebenen Ausfiihrungspléne.

Leistungen, die nicht aus Planen erfassbar sind, werden aufgemessen. Hierzu sind rechtzeitig
Termine zu vereinbaren. Der AG erhélt die erstellten Aufmaf3e im Original in einfacher Fertigung.

Aufmasse, die nicht gemeinsam erstellt wurden, werden nicht anerkannt.

Die Abschlagszahlungen und die Schlussrechnung sind auf einen Datentréger mit der Datenart 11

nach REB zu tiberbringen. Die Aufmal3e sind zur Abrechnung kumuliert zu Gbergeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass Berechnungen auf Aufmafblattern nicht gestattet sind. Dies ist

Sache einer gesondert aufzustellenden Messurkunde / Mengenberechnung.

Vom AN ist ein Bautagebuch (Bautagesberichte) zu fiihren und dem AG mind. 1 x wochentlich

unaufgefordert vorzulegen.

Abrechnungsunterlagen sind nach den gtltigen Vorschriften fir alle Gewerke maf3stablich zu

erstellen. Weiterhin hat der AN nachfolgende Unterlagen fiir die Abrechnung zu erstellen.

Der AN fiihrt die erforderlichen digitalen Gelandeaufnahmen, wie z.B. Urgelédnde, Bodenabtrag,
Schittungen durch. Diese stellen die Grundlage fiir die spatere Abrechnung dar. Der AN hat diese
mit weiteren Gelandeaufnahmen nach Fertigstellung der MalRnhahme zu komplettieren und hieraus

nachvollziehbare Abrechnungsunterlagen (Lageplane und Querprofile) zu erstellen.

Digitale Daten sind kompatibel zu CARD/1 im Landeskoordinatensystem in ASC-, POL-, DXF-,
DGM-und PDF-Format nach Zeichnungsschlissel SBV-BW auf CD-Rom bzw. DVD zu Ubergeben.
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Samtliche hierfur erforderlichen Leistungen, Mehraufwendungen und Erschwernisse sind in die
Position Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Fur die Aufmalie ist zu Beginn der Baumal3hahme dem AG ein Ordner mit Einlegeblattern fir jede
OZ des Leistungsverzeichnisses zu Ubergeben. Ein zweiter Ordner wird mit der Schlussrechnung

vorgelegt.

Nachweis der Massen:

Wenn fur die Abrechnung von Stoffen nach Massen im Vertrag keine andere Regelung getroffen ist,
so ist der Verbrauch durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage mit Druckwerk (in der
Regel Fahrzeugwaage) laufend nachzuweisen. Die Wiegescheine miissen die folgenden Angaben
aufgedruckt enthalten:

- Lieferwerk,

- Name der Baustelle,

- Bezeichnung des Wagegutes,

- Nummer des Wiegescheins,

- Datum und Uhrzeit der Wagung,

- Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

- Bruttomasse (B),

- Nettomasse (N),

- Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches

Kennzeichen),

- Name des Wagers

Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer
abzuzeichnen und unverziglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu tibergeben.
Die Originale der Wiegescheine erhalt der Auftraggeber, die bestatigten Durchschriften erhalt der

Auftragnehmer.

Bei schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies,
wiederaufbereitete(Recycling-) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von

geeichten Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen erfolgen.

Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zusatzlich folgende Bedingungen:
- Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte
Waage handelt.
- Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des
Ladegutes sowie zusatzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen
Schaufeln (Ladevorgange).
- Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw.

Férderband-Waagen zu unterschreiben.
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Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachpriifen (Kontrollwagung).

Wird die Masse des Ladegutes durch Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen ermittelt, ist der
Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der Lieferungen

Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug bei den letzten zehn Wiegescheinen, soweit nicht insgesamt eine geringere
Abweichung nachgewiesen wird. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragnehmer nicht
vergltet. Andere Kontrollwagungen werden vom Auftraggeber vergutet.

Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebiihren usw.)
und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch die
Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der
Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten nach Absatz 1
besonders zu verguten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.

Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen erfolgt bei einer Unterschreitung von
mehr als 1 % ein entsprechender Abzug bei allen Lieferungen seit der letzten Kontrollwagung, soweit
nicht insgesamt eine geringere Abweichung nachgewiesen wird. Die Kosten fir diese
Kontrollwéagung tragt der Auftragnehmer. Kosten fiir Kontrollwdgungen ohne Beanstandungen tragen

der Auftragnehmer und Auftraggeber je zur Hélfte.

Bauabrechnung mit IT-Anlagen:

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus

(Leistungsberechnung), so gelten zusétzlich folgende Bedingungen:

Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme mussen den in der ,Sammlung der Regelungen fir die
elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)" enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-AIlg.)
und Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit

vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Vereinbarung:
Vor Beginn der Ausfiihrung (Vertragsfristen gemai den Besonderen Vertragsbedingungen) ist,
gegebenenfalls getrennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur

Bauabrechnung schriftlich abzuschlieRRen.

Datenlibergabe:
Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung

sind vom Auftragnehmer fir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu
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3.12

Ubergeben. Eingabedaten sind auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der
Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des
Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausflihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen

herzustellen.

Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Priifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche
Rechenergebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen

Umfang zu wiederholen.

Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei
Abweichungen vom Ergebnis der Prufberechnung bis zu 0,2 %0 bei jeder Ordnungszahl (Position)

eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen auRRerhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Priifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls
nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der

Leistungs- bzw. Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.

Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:
Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer
Vergleichsberechnung gepriift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich

Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen aufRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm
Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils
kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der
Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt undberichtigt

werden.

Priufungen und Nachweise

Die Eigen- und Fremdiberwachung nach DIN EN 13670 bzw. DIN 1045-3 muss entsprechend der

Qualitatssicherung des Betons erfolgen. Die Kosten dafir sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Erstprifungen

Der AN hat die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und Baustoffgemische durch
Eignungsprifungen nachzuweisen. Der Nachweis ist durch Prifzeugnisse einer vom AG
anerkannten Priifstelle zu erbringen. Die Erstpriifungen sind dem AG, zusammen mit den
schriftlichen Angaben zur Mal3nahme, sofort nach Zuschlagserteilung in dreifacher Ausfertigung

vorzulegen.

Eigeniiberwachungsprifungen

Auf die Ausfihrungen und die ,Erganzungen zu den technischen Vorschriften im StraRenbau® wird

besonders hingewiesen.

Der AN hat die Eigeniiberwachungsprifungen wahrend der Ausfiihrung mit der erforderlichen
Sorgfalt und im erforderlichen Umfang durchzufiihren. Die Ergebnisse sind zu protokollieren. Werden
Abweichungen von den vertraglichen Anforderungen festgestellt, sind deren Ursachen unverziiglich
zu beseitigen. Die Ergebnisse der Eigentiberwachungsprifungen sind dem Auftraggeber auf
Verlangen vorzulegen. Die Kosten fir unterlassene Eigeniberwachungsprifungen werden
einbehalten.

Die Eigenuberwachungsprifung fur die Kontrolle des eingebauten RC-Materials wird besonders
hingewiesen. Diese Prifungen sind in der Gegenwart des AGs durchzufiihren. Ort und Zeitpunkt der

Prifung sind dann im gegenseitigen Einvernehmen zu vereinbaren.

Kontrollpriifungen

Die Probennahmen sowie die Prufungen, die auf der Baustelle erfolgen, fiihrt der AG in Anwesenheit
des AN durch. Ist der AN nicht gleichzeitig Asphaltmischguthersteller, nimmt auch dieser an den
Probennahmen teil. Sie finden auch in Abwesenheit des AN statt, wenn dieser den rechtzeitig

bekannt gegebenen Termin nicht wahrnimmt.

Im Rahmen der Kontrollprifungen bleibt die Probeentnahme von Bindemittel vorbehalten.
Die Messung der Ebenflachigkeit erfolgt mit einem elektronischen Planographen durch den
Auftraggeber.

Méangel

Bei der Mangelbeseitigung werden die jeweiligen Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
zugrunde gelegt. Festgestellte Mangel wahrend der Herstellung sind zwingend vor der Abnahme zu

beheben.
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3.13

3.14

3.14.1

Zusammenfassende Angaben fir die Erarbeitung d es Sicherheits- und

Gesundheitsschutzplanes (Sige-Plan)

Baustellenkontrollen

Der AN ist verpflichtet, an arbeitsfreien Tagen oder bei ein- oder mehrtagigen
Arbeitsunterbrechungen der jeweiligen Bauabschnitte die Baustelle zu kontrollieren. Die Kontrollen
sind von fachkundigen Kraften auszufiihren, die bei besonderen Vorkommnissen als Notdienst
einsetzbar sind und die in der Lage sind, gefahrdrohende Zustande zu erkennen und ggf. zu

beseitigen.

Vor Baubeginn ist dem AG ein Verantwortlicher geman ZTV-SA schriftlich mitzuteilen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan / -Koordinator

Der Auftraggeber wird im Vorfeld der Baumalinahme einen eigenen Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Koordinator beauftragen. Dieser erstellt im Vorfeld einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan und kontrolliert dessen Einhaltung durch regelmafige, unangekindigte
Baustellenkontrollen.

Nach Auftragserteilung ist umgehend mit dem SiGeKo des AG Kontakt aufzunehmen, damit die

Vorankindigung fristgerecht beim Landratsamt Ortenaukreis eingehen kann.

Elektroinstallation und Beleuchtung

Anlagenbeschreibung Elektroinstallation

Das Regierungspréasidium Freiburg mdchte auf der Tank- und Rastanlage Mahlberg Ost an der

Autobahn A5 Freiburg - Karlsruhe die Parkplatzbeleuchtung erneuern.

Elektrotechnik

Niederspannungsschaltanlagen

Die Versorgung der AuRenbeleuchtung wird aus dem Gebé&ude der Rastanlage hergestellt.

Der vorhandene Elektroverteiler muss hierfiir umgebaut und mit einer Dammerungsabhangigen
AulRRenbeleuchtungssteuerung ausgestattet werden.

Zur Beleuchtungssteuerung werden folgende Schaltungen mdéglich sein:

1. Ganznachtige Beleuchtung
2. Halbnéachtige Beleuchtung (In einem frei definierbaren Zeitfenster von z.B. 22:00 — 4:00 Uhr

kénnen dadurch Leuchten abgeschaltet bzw. gedimmt werden).
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3.14.2

3.14.3

3.14.4

Die Schaltung der Beleuchtung ist mit dem Bauherrn abzustimmen!

Niederspannungsinstallationsanlagen

Die vorhandene Zuleitung wird komplett erneuert.

Das Verlegesystem im Bestand des Rasthauses ist vorhanden und kann fir die Verlegung der
Leitung genutzt werden.

Das Verlegesystem ist nach Bedarf zu erweitern.

AulRenanlage/ Starkstromanlagen

Fur die neuen Parkplatze werden die Verkabelung sowie das neu verlegte Leerrohrsystem mit
Zugschachten und eine Parkplatzbeleuchtung mit Mastleuchten vorgesehen.

Die Auf3enleuchten sind aufgrund Ihrer Position und ihres Umfeldes durch direkte Blitzeinschlage
gefahrdet. Die Lichtmasten sind daher untereinander und mit dem Erder der Gebaude erdfullig zu
verbinden.

Am Eintritt der Leuchtenzuleitung ins Gebaude sind Blitzstromableiter zu installieren.

Einheitspreise

Die angebotenen Einheitspreise umfassen Lieferung u nd Montage der jeweiligen Position.

Alle Preise verstehen sich fir die betriebsfertige Installation der Anlage, frei Verwendungsstelle, mit
allen zur Funktion erforderlichen Teilen sowie allen Teilen nach dem Leistungsbeschrieb. Es missen
auch Leistungen oder Kosten wie Fracht, Ausldsungen, Maschinenkosten oder dergleichen

miteinkalkuliert werden.

Lieferung Planunterlagen vom AG an AN

1-fach> Installationsplane, Projektplane als Farbplott

1-fach> Ubersichtsschaltplane und Schemata aller Anlagen als Farbplott

1-fach> Installationspléne, Projektpléane, Ubersichtsschaltplane und Schemata aller Anlagen in DWG
oder DXF-Format; die CAD- Plane sind auf Basis BricsCAD V15 mit der Haustechnikapplikation Pit
CAD 2015 erstellt worden; das Ausplotten weiterer Plane ist Leistung des AN

1-fach> Verteilerpléne, 1-polig, auf Papier

Prufung der Unterlagen

Die vom AG zur Verfligung gestellten Planungsunterlagen sind vom Auftragnehmer vor
Ausflihrungsbeginn eigenverantwortlich zu prifen und evtl. Unstimmigkeiten innerhalb von 14 Tagen

nach Erhalt mit dem Planer bzw. der Bauleitung zu klaren.
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3.14.5

3.14.6

3.14.7

3.14.8

Werk- und Montagepléane

Die nachfolgend aufgefuhrten Unterlagen sind vom AN nach Auftragserteilung und vor
Montagebeginn zu erstellen und zu liefern. Die Leistung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Werk- und Montageplane, 2-fach, zur Freigabe durch den Bauherrn.

Planunterlagen mit allen Bauangaben, 2-fach, die zur bauseitigen Vorbereitung der Montageorte

notwendig sind.

Revisionsunterlagen/Bestandsplane

Nachfolgend aufgefiihrte Unterlagen sind vom AN zu erstellen und in einem Sammelordner als
Revisionsunterlagen und Bestandspléane, spéatestens 14 Tage vor der Abnahme, vorzulegen:
3-fach:

* Installationsplane als Farbplott

* Verteileraufbauplane, mehrpolige Darstellung

* Ubersichtsschaltplane aller Anlagen

* Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Wartungsbiicher

sowie Funktionsbeschreibungen

* Technische Daten von allen Geraten

* Prifzeugnisse und Zulassungsbescheide sowie

Werksbescheinigungen

* Prifberichte

* Melprotokolle

Der AG ist berechtigt, bei nicht rechtzeitiger Vorlage der Revisionsunterlagen, einen Einbehalt von
der Schlussrechnung zu machen. Bei erhalt der Unterlagen wird der Einbehalt ausbezahlt.

Sollten die Unterlagen auch nach Aufforderung nicht vorgelegt werden, werden die Unterlagen vom
AG selbst erstellt und dem AN der tatséchliche Aufwand in Abzug gebracht.

Anderungen

Alle Anderungen wahrend der Bauzeit sind vom Auftragnehmer selbstéandig und ohne zuséatzliche

Vergltung mit in die Planunterlagen einzuarbeiten.

Installation allgemein

Aufhé@ngungen fir Kabelverlegesysteme wie z.B. Kabelpritschen missen mit zugelassenen
Befestigungssystem z.B. Metalldiibel befestigt werden.

Die Stark- und Schwachstromleitungen missen bei Verlegung auf einem gemeinsamen
Tragersystem entsprechend den VDE-Vorschriften getrennt bzw. mit

Abstand verlegt werden. Durchdringungen von Brandabschnitten miissen mit einem zugelassenen
Brandschott verschlossen werden. Samtliche Installationsgeréate missen das VDE-Prifzeichen oder
ein gleichwertiges Euronormzeichen tragen sowie den Vorschriften der Berufsgenossenschaften

entsprechen.
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3.14.9 Prifungen

Vor der Ubergabe an den AG sind die Anlagen gemaR DIN 18382 und 18384 zu priifen.
Insbesondere sind DIN VDE - 0100, DIN VDE 0100 Teil 610 und DIN VDE 0100, VDE 0101,
VDE 0105 und VDE 0100 Teil 718 zu bertcksichtigen.

Spatestens zur Abnahme missen die entsprechenden Priifberichte vorgelegt werden.

3.14.10Schlitze, Stemmarbeiten, Durchbriiche

Alle erforderlichen Stemm-, Bohr- und Frasarbeiten in Mauerwerk, Bohrungen bis 35 mm in
Mauerwerk und Beton, die fir die Verlegung der Leitungen, Installationsrohren, Kabeltrassen und die
Montage von Leergehause fur Installationsgerate und Verteiler erforderlich sind, sind in die

Einheitspreise mit einzukalkulieren.

3.14.11Bilder

Zu: Demontage der Reihenbaugeréte im UVT

3.14.12Kalkulationshinweise Elektro

Die nachfolgend aufgelisteten Hinweise und zu erbringenden Leistungen sind in den

entsprechende Positionen zu berlicksichtigen und werden nicht gesondert vergutet.

3.14.12.1 Positionen unter der OZ 04.03.

Bei der Kalkulation der Verteiler ist zu beachten, dass sich der Preis fiir einen Verteiler aus

dem Gehausepreis und dem Einbaugeratepreis zusammensetzt.

Alle nachfolgend aufgefiihrten Leistungen mussen im Einheitspreis enthalten sein bzw. mit

einkalkuliert werden, auch wenn diese nicht mehr besonders erwéhnt werden.

Alle in die Verteilung eingebauten Gerate und Klemmen mussen mit haltbaren

Geratekennzeichen dauerhaft gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnungen sind in die

34



BAB 5, T+R Mahlberg Ost Parkraumkonzept

Verteilerplane zu tbernehmen. Auf der Abdeckung sind die Kennzeichnungen mit

gravierten Kunststoffstreifen vorzunehmen.

Zu bedienende Schalter und Gerate sind grundsatzlich mit Orts-, bzw. Geratebezeichnung
in Reintext zu versehen.

Alle nicht bendétigten Gerate sind auf Klemmen zu verdrahten.

In den Verteilerplanen sind auch die Leitungen nach Zielort und Querschnitt zu beschriften.
Reserveleitungen sind zusatzlich mit Start- und Zielbezeichnung zu beschriften und

zusatzlich im Klemmenplan festzuhalten.

Ein revidierter Verteilerplan muss in einer dafir vorgesehen Halterung aufbewahrt werden.
Zu den Verteilerplanen ist auch eine Stickliste Uber die eingebauten Gerate, mit
Funktionsbeschreibung, beizulegen. In jeder Verteilertir ist eine Verteilerlegende, mit
folgendem Umfang, dauerhaft anzubringen:

-Betriebsmittelkennzeichnung

-Orts- und Geratebezeichnung in Reintext

-bei Sicherungen der Sicherungsnennstrom sowie die

Elementgrol3e
z.B.: "F12, D01 16 A, Steckdose, Flur 1. OG rechts"

Die Verteiler sind auf Zu- und Abgangsklemmen zu verdrahten. Die Leitungszufiihrung ist
von oben oder unten. Fur die Neutralleiter sind blaue Neutralleiter-Trennklemmen, auch fiir
das Einspeisekabel, zu verwenden

Schutzleiter und Neutralleiter sind grundsatzlich ab der Z&ahlerverteilung bzw.

Hauptverteilung in getrennten Adern zu verlegen.

Alle Klemmen eines Stromkreises missen nebeneinander angeordnet sein.

Die Verteilerplane missen in mehrpoliger Form dargestellt werden. Zur Anfertigung der
Verteilerplane erhalt der Auftragnehmer vom Planungsburo einpolig dargestellte
Konzeptplane. Nach den Konzeptplanen erstellt der Auftragnehmer die Verteilerplane in
mehrpoliger Darstellung (Verdrahtungspléane) und Aufbauzeichnungen. Die Plane sind zur
Einsichtnahme vorzulegen. Leistungsumfang des Unternehmers ist es, zu prifen, ob der
erforderliche Platz fur die Verteilung auf der Baustelle vorhanden ist. Ebenso gehort zum

Leistungsumfang das Anschliel3en aller ankommenden und abgehenden Leitungen.
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Beim Bau von Schaltschranken sind die jeweils glltigen Vorschriften wie DIN VDE,
insbesondere DIN VDE 0100 Teil 729 und DIN VDE 0660, DIN, TUV, Bauauflagen,
Berufsgenossenschaften und Stromversorgungsunternehmen zu beachten.

Es durfen nur Gerate mit VDE-Prifzeichen eingebaut werden. Es ist eine Platzreserve von

ca. 30% vorzusehen.

Der Klemmraum ist grof3ztigig, wie folgt, zu bemessen:

a) Abstand von Verteilergehduse zu den Reihenklemmen-Schienen mindestens 20 cm
b) Abstand von parallelen Reihenklemmen-Schienen mindestens 15 cm

Nicht bendétigter Einbauraum sowie der Klemmraum sind beriihrungssicher abzudecken.

Bei Isolierstoffverteilern sind Klappen mit Schnappverschluss fur die bedienbaren Gerate

vorzusehen.

Schraub- und NH-Sicherungen sind in verlustarmer Ausfiihrung zu liefern. Schraubkappen

muassen mit Prifloch ausgefiihrt sein.

Alle Sicherungselemente sind komplett anzubieten. Sicherungseinsatze, Passeinséatze,

Schraubkappen und Sicherungssockel sind in die Sicherungselemente mit einzukalkulieren.

Schlussel von Vorreibeschldssern von Schaltschranktiren sind in Absprache mit der

Fachbauleitung mittels Stahlkette an der Wand zu befestigen.
Das jeweils gewdahlte Gerateprogramm zu den einzelnen Positionen muss fir die ganze

Anlage einheitlich und vom gleichen Hersteller sein, sofern nicht ein bestimmtes Fabrikat

vorgeschrieben ist.

Kalkulationshinweise Verteilerbestiickung

Die Bestlickung der vorhandenen Verteiler erfolgt mit nachfolgend aufgeflihrten Bauteilen.
In den Einheitspreisen sind folgende Leistungen einzukalkulieren:

- Liefern

- Montieren

- erforderliche Innenverkabelung einschlief3lich anteiligem Leitungsfihrungskanal

- erforderliche Reihenklemmen mit Anschluss aller an- und abgehenden Leitungen,
einschliellich der Hauptzuleitung am Lasttrennschalter

- Zugentlastungen
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- bei Sicherungen die anteiligen Phasenschienen
- Anpassen der Abdeckungen
- Beschriftung

- Erganzen des Verteilerplanes

Samtliche Bauteile werden in vorhandenen Unterverte iler montiert und sind bei der

Kalkulation zu berticksichtigen.

3.14.12.2 Positionen unter der OZ 04.04.

Leitungsnetz
Je Leitungs- und Kabeltyp ist nur ein Einheitspreis zu kalkulieren.
Dieser Einheitspreis hat Gultigkeit fur alle Verlegearten.

Der Einheitspreis schlief3t folgende Verlegearten ein:

1) Verlegen eingezogener Leitungen in Erdreich verlegte Leerrohre

Prozentualer Anteil am Gesamtleitungsnetz ca. 95%

2) Verlegungsart fur in vorhandenen Installationskanélen verlegte Leitungen (inkl.

Befestigung in den Kanélen) ca. 5%

Kupfernotierung
Samtliche Leitungen und Kabel sind inkl. Kupferzuschlag anzubieten.
Schwankungen der Kupfernotierung kdnnen nicht bericksichtigt werden und sind in die

Einheitspreise mit einzukalkulieren.

3.14.12.3 Positionen unter der OZ 04.08.

Vorbemerkungen Beleuchtung
Alle angebotenen Leuchten missen VDE geprft sein und das VDE Priifzeichen tragen.
Andere Prifzeichen sind zugelassen, wenn durch die VDE- Prifstelle jeweils bestétigte

CCA- Papiere vorgelegt werden.

Der Einheitspreis beinhaltet eine Anschluss- und betriebsfertige Leuchte, einschliellich
Anschlussklemmen, Dichtungen, Montagezubehor, Leuchtmittel, Lieferung frei Baustelle,

Fracht- und Transportkosten, Befestigungsmaterial, Klemmen und sonstige Nebenkosten.
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Fur die Montage ist die Beschaffung und Bereitstellung von Gerlsten, Arbeitsbihnen,
Scherenbuhnen, Hubsteiger etc. in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Alle Leuchten sind mit einem elektronischen Vorschaltgerat zu liefern, falls in den

Positionen keine abweichenden Angaben gemacht sind.

Auf Verlangen des AG sind von allen angebotenen Leuchten Muster ohne besondere
Vergutung vorzulegen. Auf jeden Fall sind die Leuchten nur in Abstimmung mit dem AG

bzw. der Bauleitung zu bestellen. Der AG ist auf Lieferfristen hinzuweisen.

Die Lieferung erfolgt auf Abruf und in Abstimmung mit der Bauleitung. Sollte es der

Bauablauf erfordern, sind die Leuchten in einzelnen Teillieferungen zu liefern.

Uberzihlige Leuchten, bedingt durch Anderungen, sind ohne besondere Vergiitung

zuriickzunehmen.

Die Lieferung der Leuchtmittel ist soweit mdglich auf ein Fabrikat zu beschranken.

Dem AG ist nach Ubergabe bzw. Abnahme der Anlage eine Liste aller verwendeten
Leuchtmittel mit deren Bezugsquelle zu Gibergeben. Aus der Liste muss auch ersichtlich

sein, welche Leuchtmittel in die jeweiligen Leuchten einzubauen sind.

Der AN ist fir eine diebstahlsichere Lagerung auf der Baustelle verantwortlich.

In den Einheitspreisen ist die Lieferung und Montage der jeweiligen Leuchtmittel

einzukalkulieren.

Bei allen Leuchten ist darauf zu achten, dass Anschlussrdume oder eingefiihrte Leitungen
und Anschlussadern generell vor UV-Strahlen geschiitzt werden. Sofern dies vom
Leuchtenhersteller nicht beriicksichtigt ist, sind ErsatzmalRnahmen einzuplanen und

einzukalkulieren.

3.14.12.4 Positionen unter der OZ 04.09.

Demontagevorbemerkungen
Die Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften sowie die entsprechenden

Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten.
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Alle demontierten Teile missen beschriftet und nach Geratetyp und Materialien (Metall,
Edelmetall, Kunststoff usw.) getrennt werden. Grundsatzlich sind alle Materialien
wiederzuverwenden. Diese sind sofort auf dem von der Gesamtbauleitung vorgegebenen
Ré&umen zu lagern.

Defekte Gerate sowie Leitungen sind fachgerecht zu entsorgen.

Bei der Entsorgung sind die gesetzlichen bzw. értlichen Richtlinien zu beachten und

gegebenenfalls zu bescheinigen.

Bei den Demontagearbeiten ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Beschadigungen
an nicht zu demontierenden Teilen entstehen. Treten Beschadigungen auf gehen diese zu
Lasten des AN.

Zu demontierende Installationsleitungen und Rohre sind innerhalb der Wand oder
FuRboden herauszuziehen oder abzutrennen, damit anschlieRend wieder problemlos am
neuen Standort angeschlossen werden kann.

Befestigungsmittel von Leuchten, Rohren, Kabel usw. sind so zu demontieren, dass keine
Beschadigungen entstehen, d.h. das Wegreil3en von Leuchten, Rohren, Kabel, Geraten

usw. ist verboten.

Alle demontierten Leuchten und das Zubehor (Kondensatoren) sind auf inren
Schadstoffgehalt zu Gberprufen. Die PCB-haltigen Kondensatoren sind fach- und
sachgerecht, umweltfreundlich zu entsorgen. Die Entsorgung der PCB-haltigen
Kondensatoren wird separat vergutet. Jeder einzelne Kondensator ist auf PCB zu
Uberprifen. Die dazu notwendigen Informationen missen von den Herstellerfirmen oder
anderen sachkundigen Stellen eingeholt werden. Eine Vergutung hierfur erfolgt nicht,
sondern ist in die Einzelpreise mit einzukalkulieren. Der AN hat den Nachweis der

Entsorgung ohne Aufforderung zu erbringen.

In allen Einheitspreisen missen samtliche anfallenden Kosten, wie Entsorgungsgebtihren,
Transportkosten zur Entsorgungsstelle, das Freischalten usw. enthalten sein. Eine
zusatzliche Vergutung zum Angebotspreis erfolgt nicht.

Der Unterverteiler ist am jeweiligen Hauptverteiler freizuschalten.

Vor der Demontage ist die Spannungsfreiheit der Gerate und Anschlisse zu prifen und

gegen Wiedereinschalten zu sichern!

Eine Besichtigung der Ortlichkeiten und Gegebenheiten wird empfohlen.
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4

4.1

41.1

4.2

Ausfuhrungsunterlagen

Vom Auftraggeber zur Verfiqung gestellte Ausfiih

rungsunterlagen

Angaben fir die Baudurchfiihrung sind der Baubeschreibung bzw. dem Leistungsverzeichnis zu

entnehmen.

Die nachfolgenden Unterlagen werden dem AN direkt mit den Ausschreibungsunterlagen zur

Verfugung gestellt und sind verbindliche Vertragsbestandteile.

Plane

Der Ausschreibung liegen folgende Ausfiihrungsunterlagen bei.

an Tabelle weitermachten

Lageplan Unterlage 5, Plan 1 1:250
Abbruchplan Unterlage 7, Plan 1 1:500
Regelquerschnitt Unterlage 14, Plan 1 1:50, 1:20
Kennzeichnender Querschnitt Unterlage 14, Plan 2 1:100
Schachtskizzen Anlage 26, Blatter 1 bis 3 -/-
Details Rinne Hydrotec Unterlage 27 -/-
Muster von Miller Schacht Unterlage 27 -/-
Elektroinstallation Lageplan 894-ZLP-E-A-00 1:500
Verkehrszeichenplan Bauphase la Blatt 1 (1) 1:500
Verkehrszeichenplan Bauphase 1b Blatt 1 (1) 1:500
Verkehrszeichenplan Bauphase 2a Blatt 1 (1) 1:500
Verkehrszeichenplan Bauphase 2b Blatt 1 (1) 1:500
Verkehrszeichenplan Bauphase 3 Blatt 1 (1) 1:500
Verkehrszeichenplan Bauphase 4 Blatt 1 (1) 1:500

Leitfaden Grundplan und Vermessung mit Anlagen

Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu bescha  ffende

Ausfuhrungsunterlagen

Baustelleneinrichtungsplan

Zum Aufklarungsgesprach tbergibt der AN einen ausfihrlichen Baustelleneinrichtungsplan in 2-

facher Ausfertigung an den AG. Grundlage hierfir sind die vom AG mit der Ausschreibung zur

Verfugung gestellten Angaben zum Baufeld, zu Bauphasen sowie die zeitlichen Vorgaben.

Bauablaufplanung / Bauzeitenplan

Zum Aufklarungsgesprach wird dem AG einen vorlaufigen Bauablauf- bzw. Bauzeitenplan

Ubergeben, der von Ihm im Zuge der Vorplanungen erganzt und prazisiert wird. Dem AN obliegen
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weiterhin die regelmaRige Fortschreibung des Bauzeitenplanes sowie die unaufgeforderte Ubergabe
der jeweils korrigierten Fassungen an den AG.

Fugen- und Bewehrungspléne fir die Betondecken

Auf Grundlage des Lageplanes der Ausfiihrungsplanung hat der AN Fugen- und Bewehrungsplane
gemal} den Anforderungen der ZTV Beton - StB 07 und DIN 1045-2 und entsprechend der
Belastungsklasse BK 100 RStO 12 anzufertigen und zu liefern. Gefordert werden Lagepléane und
Detailplane der Fugenausbildungen.

Im Bereich von entstehenden Bischofsmitzen der Lkw-Diagonalparkierung, der Zwickel im Ein- und
Ausfahrtsbereichen der Lkw-Langsparkierung, Schwerlastparkierung, Bussen und Wohnmobile sind
zusatzliche untere und obere Bewehrungen nach statischen Erfordernissen anzuordnen und im Plan

auszuweisen.
Die Bauphasen und die Tagesleistungen sind zu berticksichtigen.
Die Ausfihrungsunterlagen sind vorab und mindestens 2 Wochen vor Ausfiihrung zur Prifung in 2-

facher Form zu Gibergeben.

Fur die Ausfiihrung sind die Planunterlagen in 3-facher Ausfertigung dem AG zu Ubergeben.

Bestandsplane und Entwéasserungsplane flir das Regierungsprasidium

Die Ubergabe der gepriiften Bestandsunterlagen an den AG, einschl. CD bzw. DVD, hat spatestens

mit der Vorlage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.
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5

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen, die

Vertragsbestandteil werden

Folgende ,Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen*, ,Erganzende Technische Vertragsbedingungen®,
~Hinweise" und ,Merkblatter” sind Vertragsbestandteil:

5.1.1 Sachgebiet: Erd- und Grundbau, Entwéasserung, Markierung, StralRenbefestigungen,

X

StralRenbaustoffe, Landschaftsbau und Sonstiges.

ZTV A-StB 12

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrs-
flachen, Ausgabe 2012, Bezugsquelle: FGSV

- ARS BMVBS Nr. 04/2012 vom 04.04.2012

- Einfihrungsschreiben des MVI vom 07.05.2012, Az. 23-3945.40/3

ZTV E-StB 09

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im Straf3enbau,
Ausgabe 2009, (ZTV E-StB 09), Bezugsquelle: FGSV

- ARS BMV Nr. 09/2009 vom 04.07.2009

- Einfihrungsschreiben des IM vom 26.02.2010, Az. 63-3945.3/12

- ARS BMVBS Nr. 19/2012 vom 24.10.2012

- Einfihrungsschreiben des MVI vom 12.11.2012, Az. 23-3945.3/12

ZTV SoB-StB 04, Fassung 2007

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im StraBenbau, Ausgabe 2004, Fassung 2007 (ZTV SoB-StB 04, Fassung 2007),
Bezugsquelle: FGSV

- ARS BMVBS Nr. 07/2008 vom 15.04.2008

- Einfihrungsschreiben des IM vom 05.08.2008, Az. 63-3945.40/129

ZTV Ew-StB 14

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Entwasserungs-
einrichtungen im StraRenbau, Ausgabe 2014 (ZTV Ew-StB 14), Bezugsquelle: FGSV

- ARS BMVI Nr. 09/2014 vom 09.11.2014

- Einfihrungsschreiben des MVI vom 12.03.2015, Az. 2-3942.25/7

ZTV M 13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Markierungen auf Straf3en,
Ausgabe 2013 (ZTV-M 13), Bezugsquelle: FGSV

- ARS BMVI Nr. 24/2013 vom 18.11.2013 (VkBI. 2013, S. 1197),

- VwV des UVM vom 11.03.2003, Az. 62-3963/37, (GABI 2003, S. 182)

ZTV Beton-StB 07

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Fahrbahndecken aus
Beton, Ausgabe 2007 (ZTV Beton-StB 07), Bezugsquelle: FGSV

- ARS BMVBS Nr. 12/2008 vom 11.06.2008 (VkBI. 2008, Heft 15, S. 426)

- Einfihrungsschreiben des IM vom 11.08.2008, Az. 63-3945.40/42

- ARS BMVBS Nr. 27/2012 vom 21.12.2012; Korrekturen (Stand 08-2012)

- Einfihrungsschreiben des MVI vom 19.02.2013, Az. 2-3945.40/42

- ARS BMVBS Nr. 04/2013 vom 22.01.2013 (VkBI. 2013 S. 222)

- Einfihrungsschreiben des MVI vom 18.04.2013, Az. 2-3945.40/145

ZTV Fug-StB 15

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen in Verkehrsflachen.
Ausgabe 2015 (ZTV Fug-StB 15), Bezugsquelle: FGSV

- ARS BMVI Nr. 11/2016 vom 11.04.2016,

- Einfihrungsschreiben des VM vom 29.09.2016, Az. 2-3945.40/101
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X

ZTV Asphalt-StB 07/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigung aus Asphalt, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13),
Bezugsquelle: FGSV

- ARS BMVI Nr. 14/2013 vom 19.12.2013

- Einfihrungsschreiben des MVI vom 18.03.2014, Az. 23-3945.40/90

MTA11
Merkblatt fur Temperaturabsenkung von Asphalt (M TA), Ausgabe 2011, Bezugsquelle: FGSV
- MVI-Schreiben vom 11.10.2012, Az. 23-3945.40/90

ZTV BEA-StB 09/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen - Asphaltbauweisen, Ausgabe 2009/Fassung 2013

(ZTV BEA-StB 09/13), Bezugsquelle: FGSV

- ARS des BMVI Nr. 05/2014 vom 18.03.2014 (VKBI. 2014, S. 532),

- MVI-Schreiben vom 31.07.2014, Az. 2-3945.40/92

ZTV BEB-StB 2015

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen - Betonbauweisen, Ausgabe 2015 (ZTV BEB-StB 15), Bezugsquelle:
FGSV

- ARS Nr. 07/2015 vom 07.07.2015,

- MVI-Schreiben vom 16.11.2015, Az. 2-3945.23/10

ZTV La-StB 05

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Landschaftsbauarbeiten im
StralRenbau, Ausgabe 2005 (ZTVLa-StB 05), Bezugsquelle: FGSV

- ARS BMVBS Nr. 25/2005 vom 02.12.2005

- Einfihrungsschreiben des IM vom 02.04.2009, Az. 64-3946.0/52

ZTV-SA 97

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Straf3en, Ausgabe 1997 (ZTV-SA 97), Bezugsquelle: FGSV

- ARS BMV Nr.34/1997 vom 12.08.1997 (VkBI. 1997, S. 794)

- VwV des UVM vom 12.08.1998, Az. 62-3962.3/25 (GABI. 1998, S. 598)

Anderungen und Erganzungen:

- VwV d. UVM vom 30.06.2000, Az. 62-3962.3/25 (GABI. 2000, S. 167)

ZTV-FRS 13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fahrzeug-Ruckhaltesysteme
Ausgabe 2013, (ZTV-FRS 13) Bezugsquelle: FGSV

- ARS des BMVI Nr. 04/2014 vom 03.02.2014 (VKBI. 2014, S. 350)

- Einfihrungsschreiben des MVI vom 12.03.2015, Az. 2-3964.2/82

ZTV Verm-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauvermessung im Stral3en-
und Briickenbau (ZTV Verm-StB 01), Bezugsquelle: FGSV

- ARS des BMV Nr. 18/2001 vom 30.05.2001 (VkBI. 2001, Heft 14, S. 343)

- VwV des UVM vom 10.08.2001, Az. 66-3946.0/115 (GABI. 2001, S. 979)

ZTV Pflaster

Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fir die Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbeldgen und Einfassungen im StraRenbau (ZTV Pflaster-StB 06), Ausgabe 2006

- ARS Nr. 23/2006 des BMVBS vom 29.08.2006 (VkBI. 2006, S. 775)

- Einfihrungsschreiben des VM vom 16.11.2016, Az. 2-3945.42/5
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X

ETV-StB-BW

Erganzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im StraRenbau Baden Wirttemberg,

Bezugsquelle: Internet unter http://www.rp-tuebingen.de, RP Tubingen, Abteilung 9

- Teil1: Erganzungen zu den ZTV E-StB 09, Ausgabe 2010
Einfihrungsschreiben des IM vom 26.02.2010, Az. 63-3945.3/12

- Teil 2.1: Erganzungen zu den ZTV SoB-StB 04/07, Ausgabe 2016
Einflhrungsschreiben des MVI vom 23.02.2016, Az. 23-3945.40/129

- Teil 2.2: Erganzungen zu den TL SoB-StB 04/07, Ausgabe 2016
Einflhrungsschreiben des MVI vom 23.02.2016, Az. 23-3945.40/129

- Teil 3.1: Erganzungen zu den ZTV Asphalt-StB 07, Ausgabe 2015
Einfihrungsschreiben des MVI vom 13.04.2015, Az.: 2-3945.40/90

- Teil 3.2: Erganzungen zu den TL Asphalt-StB 07, Ausgabe 2015
Einfihrungsschreiben des MVI vom 13.04.2015, Az.: 2-3945.40/90

5.1.2 Sachgebiet: Bricken und Ingenieurbau

[

ZTV-ING

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Ingenieurbauten

[] Ausgabe Dezember 2014 (in Verbindung mit den Eurocodes)

[] Ausgabe Marz 2012 (in Verbindung mit den DIN-Fachberichten)

Ausgabe Dezember 2014 abrufbar unter www.bast.de / Briicken- und Ingenieurbau / Publikationen /

Regelwerke Briicken- und Ingenieurbau / ZTV-ING

- Einfihrungsschreiben des Ministeriums fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wirttemberg vom
05.05.2015 (eingestellt in der LisRe-StB-BW)

- ARS Nr. 06/2015 vom 10.03.2015

Hinweise zur Anwendung des DIN-Fachberichts 101

~Einwirkungen auf Briicken“, Ausgabe Méarz 2009

- Anlage zum ARS BMVBS Nr. 6/2009 vom 05.06.2009 (VkBI. 2009, S 383)
- Schreiben des IM vom 15.07.2009 (LisRe StB-BW)

Hinweise zur Anwendung des DIN-Fachberichts 102

.Betonbriicken“, Ausgabe Méarz 2009

- Anlage zum ARS BMVBS Nr. 6/2009 vom 05.06.2009 (VkBI. 2009, S 383)
- Schreiben des IM vom 15.07.2009 (LisRe StB-BW)

Hinweise zur Anwendung des DIN-Fachberichts 103

~Stahlbricken®, Ausgabe Méarz 2009

- Anlage zum ARS BMVBS Nr. 6/2009 vom 05.06.2009 (VkBI. 2009, S 383)
- Schreiben des IM vom 15.07.2009 (LisRe StB-BW)

ZTV-LSW 06

Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fur die Ausfiihrung von Larmschutzwénden an
Stral3en, Ausgabe 2006, (ZTV-Lsw 06); Bezugsquelle: FGSV

- ARS BMVBS Nr. 25/2006 vom 22.09.2006 (VkBI. 2006, S. 793)

- VwV des IM vom 08.02.2007 (GABI. 2007)

- Schreiben des MVI vom 22.05.2012, Az. 23-3942.35/16

Ergédnzungen: Bohrpfahlgrindungen und Stahlpfosten

- ARS BMV Nr. 30/1997 vom 27.06.1997 (VKBI. 1997, S. 774)

- VwV des UVM vom 28.05.1998 (GABI. 1998, S. 404)
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5.2

5.3

5.4

54.1

54.2

54.3

Anzuwendende Normen

Es gelten alle diejenigen technischen Regelwerke, auf welche in den unter Ziffer 5.1 vereinbarten
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen hingewiesen wird oder welche in Teil C der VOB

aufgefiihrt sind.

Anzuwendende sonstige technische Vorschriften

Die Richtlinien fir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen
Bestandteilen sowie fur die Verwertung von Ausbauasphalt im StraRenbau (RuVA-StB 01) und
Anderung gem. ARS Nr. 29/2004.

Sonstiges

Abnahme

Die Abnahme muss vom AN schriftlich beantragt werden.

Rechnungen

Spatestens ab der dritten Abschlagszahlung sind vom AN alle in Rechnung gestellten Positionen

durch Aufmale und Mengennachweise abrechnungsreif zu belegen, andernfalls muss die Zahlung

verweigert werden.

Kalkulation

Die Hinterlegung der Kalkulation entsprechend ZVB/E-StB wird bei der Auftragserteilung verlangt.
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